



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AERONAUTICA

ASIGNATURA

PAQUETES INFORMATICOS

TEMA

EXAMEN P2\_RECREWEB

INFORME

ALUMNOS:

DIAZ HARO MATEO SEBASTION  
LOPEZ ESPARZA KEVIN OSWALDO  
MINDA HEREDIA JONATHAN OSWALDO  
MUELA PILLAJO JEFFERSON SANTIAGO  
TORRES CERDA CARLOS LEONARDO

DOCENTE:

ING.CAIZA CAIZABUANO JOSE RUBEN

FECHA:

15 DE JULIO DE 2022

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>TEMA .....</b>	<b>3</b>
<b>ANTECEDENTES.....</b>	<b>3</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>10</b>
<b>LINK DEL VIDEO.....</b>	<b>10</b>
<b>FIRMAS DE LOS INTEGRANTES .....</b>	<b>10</b>



*Ilustración 1rotulo del proyecto*

## 1. TEMA

# RECREWEB

Proyecto de examen grupal donde se crea una situación de planificación el proyecto RECREWEB, un sistema que permitirá tanto a la Corporación de la ciudadanía a las actividades a ser realizadas.


## 2. ANTECEDENTES

Generar un documento en PROJECT de la planificacion de las actividades culturales que se organiza con el objetivo de que se faciliten al personal de ciudadanos de la Región el acceso a la información como la posibilidad de reservar o adquirir entradas y que estos puedan acceder a ellas y adquirir sus localidades sin tener que desplazarse al recinto donde se organizan.

## DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CREADO EN VISIO



## DESARROLLO DE LA PLANIFICACION EN PROJECT




INFORME DE RECURSO DEL PROYECTO

VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de los recursos de trabajo.



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.



DETALLES DE COSTOS


Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

Nombre	Tasa estándar	Tasa horas extra
Jefe A	\$2.400.000,00/ms	\$2.800.000,00/ms
Analista W	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms
Analista D	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms
Analista P	\$1.800.000,00/ms	\$2.000.000,00/ms
Administrativo	\$1.200.000,00/ms	\$1.500.000,00/ms
SERVIDOR ESPECIAL	\$10.000,00/hr	\$0,00/hr

VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de los recursos de trabajo.



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.



DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

Nombre	Tasa estándar	Tasa horas extra	Costo restante
Jefe A	\$2.400.000,00/ms	\$2.800.000,00/ms	\$9.801.675,00
Analista W	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms	\$7.276.593,75
Analista D	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms	\$8.045.343,75
Analista P	\$1.800.000,00/ms	\$2.000.000,00/ms	\$1.448.118,00
Administrativo	\$1.200.000,00/ms	\$1.500.000,00/ms	\$185.328,00
SERVIDOR ESPECIAL	\$10.000,00/hr	\$0,00/hr	\$80.000,00
TRANSPORTE			\$40.000,00
SOPORTE DE IMPLANTACION			\$300.000,00

## ESTADO DEL COSTO



## DISTRIBUCION DE COSTOS





## DETALLES DE COSTOS

**DETALLES DE COSTOS**  
Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

Nombre	Tasa estándar	Tasa horas extra	Costo restante
Jefe A	\$2.400.000,00/ms	\$2.800.000,00/ms	\$9.801.675,00
Analista W	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms	\$7.276.593,75
Analista D	\$1.500.000,00/ms	\$1.800.000,00/ms	\$8.045.343,75
Analista P	\$1.800.000,00/ms	\$2.000.000,00/ms	\$1.448.118,00
Administrativo	\$1.200.000,00/ms	\$1.500.000,00/ms	\$185.328,00
SERVIDOR ESPECIAL	\$10.000,00/hr	\$0,00/hr	\$80.000,00
TRANSPORTE			\$40.000,00
SOPORTE DE IMPLANTACION			\$300.000,00

## PLANIFICACION EN PLANNER



The screenshot shows the Microsoft Planner web interface. The left sidebar contains navigation options: 'New plan', 'Hub', 'Assigned to me', 'Pinned', and 'All'. Under 'All', three plans are listed: 'EXAMEN P2 CASO PRACTICO' (selected), 'EXAMEN P2 SEGUNDO CASO P...', and 'SEGUNDO CASO PRACTICO- RE...'. The main area displays a task board for 'EXAMEN P2 CASO PRACTICO' with columns for 'Not started', 'In progress', and 'Completed'. Each column has an 'Add task' button. The 'Not started' column contains three tasks: 'To do' (due 07/16), 'PLANIFICACION EN PROJECT' (due 07/16), and 'INFORME DEL EXAMEN' (due 07/16). The 'Completed' column shows a task 'DIAGRAMA-EN-VISIO' completed by 'JHONATHAN'.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'EXAMEN P2 CASO PRACTICO'. The spreadsheet contains a table with the following data:


Task ID	Task Name	Bucket Name	Progress	Priority	Assigned To	Created By	Created Date	Start Date	Due Date	Late	Completed Date	Completed By
1	Diagrama en Visio	To do	Completed	Medium	JHONATHAN OSWALDO MINDA	JHONATHAN OSWALDO	07/16/2022		07/16/2022	false	07/16/2022	JHONATHAN O
2	Informe del Examen	To do	Not started	Medium	CARLOS LEONARDO TORRES CEJ	JHONATHAN OSWALDO	07/16/2022		07/16/2022	false		
3	Planificación en Project	To do	Completed	Medium	JHONATHAN OSWALDO MINDA	JHONATHAN OSWALDO	07/16/2022		07/16/2022	false	07/16/2022	JHONATHAN O
4	Informe del Examen	To do	Not started	Medium	ING. JOSE RUBEN CAIZA CAIZAB	JHONATHAN OSWALDO	07/16/2022		07/16/2022	false		



# INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA


## ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.



## DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Como los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.



## DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

Costo restante	Costo	Nombre
\$1,113,750.00	\$1,113,750.00	Nombre: 1.1. Estudio de informes detallados
\$1,545,000.00	\$1,545,000.00	Nombre: 1.2. Desplazación y carga de datos actualizados
\$675,000.00	\$675,000.00	Nombre: 1.3. Estudio de productos actuales
\$1,398,750.00	\$1,398,750.00	Nombre: 2.1. Especificación requisitos necesarios
\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	Nombre: 2.2. Análisis al sistema actual
\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	Nombre: 2.3. Análisis de estructura de datos
\$0.00	\$0.00	Nombre: 2.4. Análisis de procesos
\$518,400.00	\$518,400.00	Nombre: 2.4.1. Análisis del proceso de oferta y demanda
\$458,400.00	\$458,400.00	Nombre: 2.4.2. Gestión de datos e informe
\$780,000.00	\$780,000.00	Nombre: 2.4.3. Comunicación en vivo
\$0.00	\$0.00	Nombre: 2.5. Interfaces de usuario
\$540,000.00	\$540,000.00	Nombre: 2.5.1. Interfaces de carga
\$562,500.00	\$562,500.00	Nombre: 2.5.2. Interfaces de consulta y reserva
\$517,500.00	\$517,500.00	Nombre: 2.5.3. Interfaz de informe
\$404,602.50	\$404,602.50	Nombre: 3.1. Diseño de la estructura de datos
\$265,125.00	\$265,125.00	Nombre: 3.2. Diseño del proceso de carga
\$308,250.00	\$308,250.00	Nombre: 3.3. Diseño del proceso de consulta
\$308,632.50	\$308,632.50	Nombre: 3.4. Diseño del proceso de venta
\$820,650.00	\$820,650.00	Nombre: 3.5. Diseño del proceso de...

### 3. CONCLUSIONES

Al trabajar con este tipo de herramientas tecnológicas nos permitimos mostrar nuestros proyectos a ser alcanzados de una manera mas organizada, y cronológicamente estable para el cumplimiento de cada tarea en sus tiempos y espacios establecidos.

El acceso a las tecnologías WEB hará que este producto sea un impulso enorme en la imagen cultural de la Región.


### 4. LINK DEL VIDEO

[https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO6PAQUETESINFORMATICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/General-20220715\\_222633-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1](https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO6PAQUETESINFORMATICOS/Documentos%20compartidos/General/Recordings/General-20220715_222633-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1)

### 5. FIRMAS DE LOS INTEGRANTES



**LOPEZ KEVIN**



**MINDA JHONATHAN**



**MUELA SANTIAGO**



**TORRES CARLOS**



**MATEO DIAZ**